



Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

KOŁO FIZYCZNE						
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Sala	Grupa	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
25.10.2025	9:00-13:00	5	14	F_1	6	Waldemar Tomala
08.11.2025	9:00-13:00	5	14	F_1	6	Waldemar Tomala
15.11.2025	9:00-13:00	5	14	F_1	6	Waldemar Tomala
22.11.2025	9:00-13:00	5	14	F_1	6	Waldemar Tomala

KOŁO BIOLOGICZNE						
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Sala	Grupa	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
06.10.2025	15:15-17:10	2,5	24	B_1	8	Marta Sławska
09.10.2025	15:15-17:15	2,5	24	B_1	8	Marta Sławska
16.10.2025	15:15-17:10	2,5	24	B_1	8	Marta Sławska
23.10.2025	15:15-17:15	2,5	24	B_1	8	Marta Sławska
30.10.2025	15:15-17:10	2,5	24	B_1	8	Marta Sławska
06.11.2025	15:15-17:15	2,5	24	B_1	8	Marta Sławska
13.11.2025	15:15-17:10	2,5	24	B_2	7	Marta Sławska
20.11.2025	15:15-17:15	2,5	24	B_2	7	Marta Sławska
27.11.2025	15:15-17:10	2,5	24	B_2	7	Marta Sławska
04.12.2025	15:15-17:15	2,5	24	B_2	7	Marta Sławska
11.12.2025	15:15-17:10	2,5	24	B_2	7	Marta Sławska
18.12.2025	15:15-17:15	2,5	24	B_2	7	Marta Sławska
12.02.2026	13:30-15:20	2,5	24	B_3	7	Marta Sławska



Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

13.02.2026	13:30-15:20	2,5	24	B_3	7	Marta Sławska
19.02.2026	13:30-15:20	2,5	24	B_3	7	Marta Sławska
20.02.2026	13:30-15:20	2,5	24	B_3	7	Marta Sławska
26.02.2026	13:30-15:20	2,5	24	B_3	7	Marta Sławska
05.03.2026	13:30-15:20	2,5	24	B_3	7	Marta Sławska
12.03.2026	13:30-15:20	2,5	24	B_4	7	Marta Sławska
20.03.2026	13:30-15:20	2,5	24	B_4	7	Marta Sławska
26.03.2026	13:30-15:20	2,5	24	B_4	7	Marta Sławska
09.04.2026	13:30-15:20	2,5	24	B_4	7	Marta Sławska
16.04.2026	13:30-15:20	2,5	24	B_4	7	Marta Sławska
23.04.2026	13:30-15:20	2,5	24	B_4	7	Marta Sławska

KOŁO CHEMICZNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Sala	Grupa	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
25.10.2025	9:00-13:00	5	2	CH_1	6	Olga Piwowar
25.10.2025	9:00-13:00	5	3	CH_2	6	Paulina Borek
15.11.2025	9:00-13:00	5	2	CH_1	6	Olga Piwowar
15.11.2025	9:00-13:00	5	3	CH_2	6	Paulina Borek
29.11.2025	9:00-13:00	5	2	CH_1	6	Olga Piwowar
29.11.2025	9:00-13:00	5	3	CH_2	6	Paulina Borek
11.04.2026	9:00-13:00	5	2	CH_4	5	Olga Piwowar
11.04.2026	9:00-13:00	5	3	CH_3	6	Paulina Borek



Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

16.05.2026	9:00-13:00	5	2	CH_4	5	Olga Piwowar
16.05.2026	9:00-13:00	5	3	CH_3	6	Paulina Borek
20.06.2026	9:00-13:00	5	2	CH_4	5	Olga Piwowar
20.06.2026	9:00-13:00	5	3	CH_3	6	Paulina Borek

KOŁO DZIEDZICTWO KULTUROWO-PRZYRODNICZE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Sala	Grupa	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
22.01.2026	12:00-15:00	4	4	DZ_1	10	Zbigniew Zachariasz
27.01.2026	12:00-15:00	4	4	DZ_1	10	Zbigniew Zachariasz
14.02.2026 r.	10.00 – 13.00	4	4	DZ_1	10	Zbigniew Zachariasz
16.02.2026 r.	13.35 – 14.20	1	4	DZ_1	10	Zbigniew Zachariasz
21.02.2026 r.	10.00 – 13.00	4	4	DZ_1	10	Zbigniew Zachariasz
23.02.2026 r.	13.35 – 14.20	1	4	DZ_1	10	Zbigniew Zachariasz
28.02.2026 r.	10.00 – 13.00	4	4	DZ_1	10	Zbigniew Zachariasz
02.03.2026 r.	13.35 – 14.20	1	4	DZ_1	10	Zbigniew Zachariasz
09.03.2026 r.	13.35 – 15.05	2	4	DZ_1	10	Zbigniew Zachariasz

KOŁO WOKAJ

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Sala	Grupa	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
27.10.2025	8:00-8:45	1	41	W_1	8	Agnieszka Robak



Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

29.10.2025	18:00-19:30	2	online https://meet.google.com/wji-reui-vjb	W_1	8	Agnieszka Robak
03.11.2025	8:00-8:45	1	41	W_1	8	Agnieszka Robak
05.11.2025	18:00-19:30	2	online https://meet.google.com/wji-reui-vjb	W_1	8	Agnieszka Robak
10.11.2025	8:00-8:45	1	20	W_1	8	Agnieszka Robak
12.11.2025	18:00-19:30	2	online https://meet.google.com/wji-reui-vjb	W_1	8	Agnieszka Robak
17.11.2025	14:20:15:05	1	20	W_1	8	Agnieszka Robak
19.11.2025	14:20:15:50	2	20	W_1	8	Agnieszka Robak
24.11.2025	14:20:15:05	1	20	W_1	8	Agnieszka Robak
26.11.2025	14:20:15:50	2	20	W_1	8	Agnieszka Robak
01.12.2025	14:20:15:05	1	20	W_1	8	Agnieszka Robak
03.12.2025	14:20:15:50	2	20	W_1	8	Agnieszka Robak
08.12.2025	14:20:15:05	1	20	W_1	8	Agnieszka Robak
10.12.2025	14:20:15:50	2	20	W_1	8	Agnieszka Robak
15.12.2025	14:20:15:05	1	20	W_1	8	Agnieszka Robak
17.12.2025	14:20:15:50	2	20	W_1	8	Agnieszka Robak
04.02.2026	14:20:15:50	2	20	W_1	8	Agnieszka Robak
11.02.2026	14:20:15:50	2	20	W_1	8	Agnieszka Robak
18.02.2026	14:20:15:50	2	20	W_1	8	Agnieszka Robak



Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

KONSULTACJE Z ANGIELSKIEGO					
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Sala	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
06.10.2025	14:30-16:00	2	20	1	Agnieszka Robak
07.10.2025	14:30-16:45	3	20	1	Agnieszka Robak
09.10.2025	13:30-15:45	3	20	1	Agnieszka Robak
10.10.2025	14:30-16:00	2	20	1	Agnieszka Robak
13.11.2025	15:00-17:15	3	20	1	Agnieszka Robak
14.11.2025	17:30-19:00	2	20	1	Agnieszka Robak
17.11.2025	16:00-18:15	3	20	1	Agnieszka Robak
18.11.2025	16:00-17:30	2	20	1	Agnieszka Robak
28.01.2026	14:00-15:30	2	20	1	Agnieszka Robak
29.01.2026	9:00-11:15	3	20	1	Agnieszka Robak
30.01.2026	12:00-13:30	2	20	1	Agnieszka Robak
30.01.2026	14:00-15:30	2	20	1	Agnieszka Robak
25.02.2026	14:20-15:50 16:00-17:30	4	20	1	Agnieszka Robak
26.02.2026	16:00-17:30	2	20	1	Agnieszka Robak
02.03.2026	14:20-15:50 16:00-17:30	4	20	1	Agnieszka Robak
03.03.2026	16:00-17:30	2	20	1	Agnieszka Robak
05.03.2026	16:00-17:30	2	20	1	Agnieszka Robak
09.03.2026	14:20-15:50	2	20	1	Agnieszka Robak
23.03.2026	13:30-15:00	2	20	1	Agnieszka Robak
25.03.2026	14:20-15:50	2	20	1	Agnieszka Robak
27.03.2026	13:30-15:00	2	20	1	Agnieszka Robak



Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

30.03.2026	13:30-14:30	1,33	20	1	Agnieszka Robak
01.04.2026	14:20-15:50	2	20	1	Agnieszka Robak
03.04.2026	13:30-15:00	2	20	1	Agnieszka Robak
13.04.2026	13:30-14:15	1	20	1	Agnieszka Robak
20.04.2026	13:30-14:30	1,33	20	1	Agnieszka Robak
27.04.2026	13:30-14:30	1,33	20	1	Agnieszka Robak

KOŁO TEATRALNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Sala	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
09.04.2026	14:30-16:30	2,66	26	8	Joanna Krukowska-Pietras
16.04.2026	14:30-16:30	2,67	26	8	Joanna Krukowska-Pietras
23.04.2026	14:30-16:30	2,67	26	8	Joanna Krukowska-Pietras
30.04.2026	14:30-16:30	2,66	26	8	Joanna Krukowska-Pietras
14.05.2026	14:30-16:30	2,67	26	8	Joanna Krukowska-Pietras
28.05.2026	14:30-16:30	2,67	26	8	Joanna Krukowska-Pietras
11.06.2026	14:30-16:30	2,66	26	8	Joanna Krukowska-Pietras
18.06.2026	14:30-16:30	2,67	26	8	Joanna Krukowska-Pietras
25.06.2026	14:30-16:30	2,67	26	8	Joanna Krukowska-Pietras