



Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

SNIADKOWA AKADEMIA FUTBOLU					
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Sala	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
6.10.2025	8.00-8.45	1	HS2	12	Marek Szabla
7.10.2025	15.10-16.00	1	HS2	12	Marek Szabla
20.10.2025	8.00-8.45	1	HS2	12	Marek Szabla
21.10.2025	15.10-16.00	1	HS2	12	Marek Szabla
27.10.2025	8.00-8.45	1	HS2	12	Marek Szabla
28.10.2025	15.10-16.00	1	HS2	12	Marek Szabla
03.11.2025	8.00-8.45	1	HS2	12	Marek Szabla
04.11.2025	15.10-16.45	2	HS2	12	Marek Szabla
17.11. .2025	8.00-8.45	1	HS2	12	Marek Szabla
21.11.2025	8.00-8.45	1	HS2	12	Marek Szabla
24.11.2025	8.00-8.45	1	HS2	12	Marek Szabla
28.11.2025	8.00-8.45	1	HS2	12	Marek Szabla
01.12.2025	8.00-8.45	1	HS2	12	Marek Szabla
08.12.2025	8.00-8.45	1	HS2	12	Marek Szabla
12.12.2025	8.00-8.45	1	HS2	12	Marek Szabla
15.12.2025	8.00-8.45	1	HS2	12	Marek Szabla
19.12.2025	15.10-16.00	1	HS2	12	Marek Szabla
20.12.2025	10.00-13.00	4	HS2	12	Marek Szabla
09.01.2026	8.00-8.45	1	HS2	12	Marek Szabla
13.02.2026	15-15-16.00	1	HS2	12	Marek Szabla



Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

20.02.2026	15-15-16.00	1	HS2	12	Marek Szabla
27.02.2026	15-15-16.00	1	HS2	12	Marek Szabla
06.03.2026	15-15-16.00	1	HS2	12	Marek Szabla
13.03.2026	15-15-16.00	1	HS2	12	Marek Szabla
20.03.2026	15-15-16.00	1	HS2	12	Marek Szabla
27.03.2026	15-15-16.00	1	HS2	12	Marek Szabla
10.04.2026	15-15-16.45	2	HS2	12	Marek Szabla
17.04.2026	15-15-16.45	2	HS2	12	Marek Szabla
24.04.2026	15-15-16.45	2	HS2	12	Marek Szabla
22.05.2026	15-15-16.45	2	HS2	12	Marek Szabla
22.05.2026	15-15-16.45	2	HS2	12	Marek Szabla
29.05.2026	15-15-16.45	2	HS2	12	Marek Szabla
12.06.2026	15-15-16.45	2	HS2	12	Marek Szabla
19.06.2026	15-15-16.45	2	HS2	12	Marek Szabla



Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

SIATKÓWKA						
Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Sala	Grupa	Planowana liczba uczestników w	Prowadzący (imię i nazwisko)
07.10.2025	15:30-17:00	2	HS1	S_3	12	Urszula Pietras
21.10.2025	15:30-17:00	2	HS1	S_3	12	Urszula Pietras
04.11.2025	15:30-17:00	2	HS1	S_3	12	Urszula Pietras
18.11.2025	15:30-17:00	2	HS1	S_3	12	Urszula Pietras
25.11.2025	15:30-17:00	2	HS1	S_3	12	Urszula Pietras
02.12.2025	15:30-17:00	2	HS1	S_3	12	Urszula Pietras
09.12.2025	15:30-17:00	2	HS1	S_3	12	Urszula Pietras
07.01.2026	15:30-17:00	2	HS1	S_3	12	Urszula Pietras
14.01.2026	15:30-17:00	2	HS1	S_3	12	Urszula Pietras
03.02.2026	15:30-17:00	2	HS1	S_3	12	Urszula Pietras
10.02.2026	15:30-17:00	2	HS1	S_3	12	Urszula Pietras
17.02.2026	15:30-17:00	2	HS1	S_3	12	Urszula Pietras
24.02.2026	15:30-17:00	2	HS1	S_3	12	Urszula Pietras
03.03.2026	15:30-17:00	2	HS1	S_3	12	Urszula Pietras
10.03.2026	15:30-17:00	2	HS1	S_3	12	Urszula Pietras
17.03.2026	15:30-17:00	2	HS1	S_3	12	Urszula Pietras
24.03.2026	15:30-17:00	2	HS1	S_3	12	Urszula Pietras
31.03.2026	15:30-17:00	2	HS1	S_3	12	Urszula Pietras
14.04.2026	15:30-17:00	2	HS1	S_3	12	Urszula Pietras
21.04.2026	15:30-17:00	2	HS1	S_3	12	Urszula Pietras



Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

28.04.2026	15:30-17:00	2	HS1	S_3	12	Urszula Pietras
26.05.2026	15:30-17:00	2	HS1	S_3	12	Urszula Pietras
02.06.2026	15:30-17:00	2	HS1	S_3	12	Urszula Pietras
08.10.2025	15:10-16:40	2	HS1	S_1	12	Artur Łapka
15.10.2025	15:10-16:40	2	HS1	S_1	12	Artur Łapka
22.10.2025	15:10-16:40	2	HS1	S_1	12	Artur Łapka
29.10.2025	15:10-16:40	2	HS1	S_1	12	Artur Łapka
05.11.2025	15:10-16:40	2	HS1	S_1	12	Artur Łapka
12.11.2025	15:10-16:40	2	HS1	S_1	12	Artur Łapka
19.11.2025	15:10-16:40	2	HS1	S_1	12	Artur Łapka
26.11.2025	15:10-16:40	2	HS1	S_1	12	Artur Łapka
03.12.2025	15:10-16:40	2	HS1	S_1	12	Artur Łapka
18.02.2026	15:10-17:25	3	HS1	S_1	12	Artur Łapka
25.02.2026	15:10-17:25	3	HS1	S_1	12	Artur Łapka
04.03.2026	15:10-16:40	2	HS1	S_1	12	Artur Łapka
11.03.2026	15:10-16:40	2	HS1	S_1	12	Artur Łapka
18.03.2026	15:10-16:40	2	HS1	S_1	12	Artur Łapka
25.03.2026	15:10-16:40	2	HS1	S_1	12	Artur Łapka
01.04.2026	15:10-16:40	2	HS1	S_1	12	Artur Łapka
08.04.2026	15:10-16:40	2	HS1	S_1	12	Artur Łapka
15.04.2026	15:10-16:40	2	HS1	S_1	12	Artur Łapka
22.04.2026	15:10-16:40	2	HS1	S_1	12	Artur Łapka
29.04.2026	15:10-16:40	2	HS1	S_1	12	Artur Łapka
27.05.2026	15:10-16:40	2	HS1	S_1	12	Artur Łapka



Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

03.06.2026	15:10-16:40	2	HS1	S_1	12	Artur Łapka
10.06.2026	15:10-16:40	2	HS1	S_1	12	Artur Łapka
17.06.2026	15:10-16:40	2	HS1	S_1	12	Artur Łapka
09.10.2025	15:10-16:40	2	HS1	S_2	12	Artur Łapka
16.10.2025	15:10-16:40	2	HS1	S_2	12	Artur Łapka
23.10.2025	15:10-16:40	2	HS1	S_2	12	Artur Łapka
30.10.2025	15:10-16:40	2	HS1	S_2	12	Artur Łapka
06.11.2025	15:10-16:40	2	HS1	S_2	12	Artur Łapka
13.11.2025	15:10-16:40	2	HS1	S_2	12	Artur Łapka
20.11.2025	15:10-16:40	2	HS1	S_2	12	Artur Łapka
27.11.2025	15:10-16:40	2	HS1	S_2	12	Artur Łapka
04.12.2025	15:10-16:40	2	HS1	S_2	12	Artur Łapka
19.02.2026	15:10-17:25	3	HS1	S_2	12	Artur Łapka
26.02.2026	15:10-17:25	3	HS1	S_2	12	Artur Łapka
05.03.2026	15:10-16:40	2	HS1	S_2	12	Artur Łapka
12.03.2026	15:10-16:40	2	HS1	S_2	12	Artur Łapka
19.03.2026	15:10-16:40	2	HS1	S_2	12	Artur Łapka
26.03.2026	15:10-16:40	2	HS1	S_2	12	Artur Łapka
09.04.2026	15:10-17:25	3	HS1	S_2	12	Artur Łapka
16.04.2026	15:10-17:25	3	HS1	S_2	12	Artur Łapka
23.04.2026	15:10-16:40	2	HS1	S_2	12	Artur Łapka
30.04.2026	15:10-16:40	2	HS1	S_2	12	Artur Łapka
28.05.2026	15:10-16:40	2	HS1	S_2	12	Artur Łapka
04.06.2026	15:10-16:40	2	HS1	S_2	12	Artur Łapka



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

11.06.2026	15:10-16:40	2	HS1	S_2	12	Artur Łapka
18.06.2026	15:10-16:40	2	HS1	S_2	12	Artur Łapka

CHEERLEADERKI

„Śniadek 4ever”

FESW.08.03-IZ.00-0009/25

Biuro projektu: II Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego, 25-366 Kielce, ul. Śniadeckich 9
tel.: 48 41 36 76 159 <https://www.sniadek.pl/>



Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Sala	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
06.10.2025	14:25-15:55	2	HS2	10	Maria Więckowska
13.10.2025	14:25-15:10	1	HS2	10	Maria Więckowska
20.10.2025	14:25-15:10	1	HS2	10	Maria Więckowska
21.10.2025	14:25-15:10	1	HS2	10	Maria Więckowska
27.10.2025	14:25-15:10	1	HS2	10	Maria Więckowska
03.11.2025	14:25-15:10	1	HS2	10	Maria Więckowska
10.11.2025	14:25-15:10	1	HS2	10	Maria Więckowska
17.11.2025	14:25-15:10	1	HS2	10	Maria Więckowska
24.11.2025	14:25-15:10	1	HS2	10	Maria Więckowska
01.12.2025	14:25-15:10	1	HS2	10	Maria Więckowska
08.12.2025	14:25-15:10	1	HS2	10	Maria Więckowska
15.12.2025	14:25-15:10	1	HS2	10	Maria Więckowska
16.12.2025	14:25-15:10	1	HS2	10	Maria Więckowska
09.02.2026	14:25-15:55	2	HS2	10	Maria Więckowska
12.02.2026	14:25-15:10	1	HS2	10	Maria Więckowska
16.02.2026	14:25-15:55	2	HS2	10	Maria Więckowska
18.02.2026	14:25-15:55	2	HS2	10	Maria Więckowska
23.02.2026	14:25-15:55	2	HS2	10	Maria Więckowska
24.02.2026	14:25-15:55	2	HS2	10	Maria Więckowska
25.02.2026	14:25-15:55	2	HS2	10	Maria Więckowska
02.03.2026	14:25-15:55	2	HS2	10	Maria Więckowska
03.03.2026	14:25-15:10	1	HS2	10	Maria Więckowska



Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

12.03.2026	14:25-15:10	1	HS2	10	Maria Więckowska
16.03.2026	14:25-15:55	2	HS2	10	Maria Więckowska
18.03.2026	14:25-15:10	1	HS2	10	Maria Więckowska
23.03.2026	14:25-15:10	1	HS2	10	Maria Więckowska
30.03.2026	14:25-15:55	2	HS2	10	Maria Więckowska
08.04.2026	14:25-15:10	1	HS2	10	Maria Więckowska
13.04.2026	14:25-15:10	1	HS2	10	Maria Więckowska
14.04.2026	14:25-15:10	1	HS2	10	Maria Więckowska